

Verifica del progetto chiave TIC «Attuazione della nuova architettura di rete della Confederazione»

Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

L'essenziale in breve

Con il programma «Attuazione della nuova architettura di rete della Confederazione» (in tedesco UNB) l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) rafforza l'acquisto esterno di prestazioni di trasmissioni di dati e attua misure della Strategia TIC della Confederazione. Contestualmente l'UFIT sostituisce le sue componenti di rete nel quadro della gestione del ciclo di vita. Il programma è stato avviato nel 2014 e includeva diversi progetti già in corso. La conclusione è prevista per il 2019.

Del credito d'impegno di circa 138 milioni di franchi, 32 milioni sono destinati all'esecuzione del progetto, 94 alle spese d'esercizio e 12 milioni non sono più pianificati. Il volume di acquisti previsto, comprese diverse opzioni, ammonta a ■■■■■ milioni di franchi fino al 2026.

Con il programma UNB l'UFIT ha riunito a livello operativo diversi progetti in corso nel settore di rete e ciò gli permette di ridurre al minimo i rischi tecnici e d'esercizio. L'attuazione dei processi aziendali consolidati dell'UFIT e l'impiego di tecnologie conosciute hanno fornito un contributo determinante. La direzione e la gestione del programma sono fondamentalmente efficaci. Per intensificare la direzione sovraordinata dei progetti, l'UFIT dovrebbe affinare ulteriormente gli strumenti di direzione del programma (ad es. pianificazione), oltre a migliorare la continuità della documentazione (ad es. in merito ad architettura e sicurezza TIC).

La pianificazione del programma non considera a sufficienza le forniture centrali

I progetti non si basano sulle analisi delle prestazioni di piani strutturali adeguati, ma sono valutate come valori complessivi. In tal modo il programma UNB non può mostrare chiaramente le correlazioni delle forniture in termini temporali e materiali all'interno dei progetti o tra di essi. Ad esempio, le procedure di acquisto o gli studi per nuove tecnologie sono considerate forniture critiche.

L'UFIT dovrebbe rivedere la pianificazione finanziaria del programma UNB. La mancanza di una visione d'insieme non permette alla pianificazione del programma e al reporting di presentare la trasparenza e l'affidabilità necessarie. Aumenta pure la probabilità che nella gestione dei rischi non siano inclusi temi essenziali.

Le incertezze del diritto causano ritardi negli acquisti

Gli offerenti hanno presentato ricorso in due procedure d'acquisto. Tali ricorsi hanno contribuito in misura determinante ad accumulare ritardi nei relativi progetti e non è escluso che ve ne saranno altri. Alcune questioni riguardanti le competenze formali dell'UFIT in materia di acquisti restano aperte. L'UFIT dovrà chiarire questi aspetti di diritto d'intesa con l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).

Testo originale in tedesco