


Prüfung des DTI-Schlüsselprojekts Führungsnetz Schweiz – armeestab



- **Projektstart 2005**, die prognostizierten Gesamtkosten liegen bei **rund 1 Milliarde Franken bis 2028**
- Netz muss mit den **steigenden Nutzeranforderungen und den technologischen Entwicklungen Schritt halten**
- Prüfung zeigte, dass viele **IKT-Projekte der Gruppe Verteidigung vom Projekt abhängig sind**
- **Rahmenbedingungen ändern fortwährend**, dies hat Einfluss auf das Projekt
- **Anpassungen** hinsichtlich Projektorganisation und -umfang **sind nötig**