

Verifica successiva concernente l'attuazione di raccomandazioni importanti

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica e progetto chiave TIC Sistemi ERP D/ar

L'essenziale in breve

Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha svolto una verifica successiva concernente l'attuazione di raccomandazioni importanti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) e nel quadro del programma Sistemi ERP D/ar. Le raccomandazioni derivano da tre verifiche pubblicate nel periodo 2016–2019.

Il follow-up comprende complessivamente sette raccomandazioni. Tutte possono essere considerate attuate quindi chiuse, salvo una per la quale è stato fissato un termine supplementare.

UFCL: raccomandazioni attuate solo in parte

Negli anni 2016 e 2017 il CDF ha effettuato due verifiche¹. La prima verifica si riferiva alla valutazione della gestione strategica del portafoglio immobiliare della Confederazione e comprendeva due raccomandazioni. Il CDF ha verificato l'attuazione di una di esse, che auspicava una più stretta collaborazione tra gli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione (OCI), segnatamente l'UFCL, armasuisse e il Consiglio dei Politecnici federali. Il gruppo di lavoro interdipartimentale per gli appalti, gli immobili e la logistica (IDA BIL) è attivo dal 2019. Esso garantisce anche il coordinamento nell'ambito della gestione degli immobili con la rappresentanza degli OCI. L'obiettivo della raccomandazione è stato quindi raggiunto.

La seconda verifica riguardava la procedura degli acquisti presso l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT). In quell'occasione, il CDF aveva formulato cinque raccomandazioni. Due di queste sono state esaminate in modo approfondito. La prima raccomandazione verteva sulla gestione dei fornitori, mentre la seconda sull'armonizzazione del processo di acquisto della Confederazione. La prima raccomandazione non è stata ancora attuata, nonostante i pareri favorevoli e la volontà di attuazione da parte dell'UFCL. Questa situazione è insoddisfacente, tanto più se si considera che un'attuazione realistica appare sempre più lontana a causa delle molte discussioni di principio ancora in corso. Il CDF ha convenuto con l'UFCL un termine supplementare fino al 30 giugno 2024. La seconda raccomandazione è stata attuata e si può considerare chiusa, dal momento che i lavori concettuali sono risultati soddisfacenti. L'UFCL è responsabile dell'attuazione di questa raccomandazione nei progetti SUPERB acquisti e GENOVA@BIL.

¹ «Gestione strategica del portafoglio immobiliare della Confederazione – Verifica trasversale presso gli organi della costruzione e degli immobili» (n. della verifica 16451) e «Verifica della procedura degli acquisti – Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione» (n. della verifica 17117). Entrambe le verifiche sono disponibili sul sito Internet del CDF (www.cdf.admin.ch).

Programma Sistemi ERP D/ar: tutte le raccomandazioni attuate

Nella verifica del progetto chiave TIC Sistemi ERP D/ar, il CDF ha formulato cinque raccomandazioni. Di queste, quattro sono state oggetto di verifica: tre riguardavano la gestione del programma e una la governance dei dati di base.

Secondo il CDF, le raccomandazioni sono state attuate. Il programma Sistemi ERP D/ar ha permesso di precisare gli obiettivi, di definire le responsabilità relative al collegamento delle applicazioni specialistiche non basate su SAP e di creare le basi per garantire un'analisi chiara dei costi. Per quanto concerne la governance dei dati di base per i nuclei comuni dei processi di supporto, la definizione richiesta e la governance sono state coordinate con il programma omologo SUPERB dell'Amministrazione federale civile e disciplinate dal change board responsabile dei dati di base in materia di economia aziendale. Per contro, non esistono nuclei comuni dei dati di base relativi al materiale. Il programma Sistemi ERP D/ar ha tuttavia stabilito per se stesso sia la definizione che la governance. Non è stato appurato se i dati di base relativi al materiale saranno inclusi nella governance del suddetto change board, anche se quest'ultimo ritiene questo compito di sua competenza.

Testo originale in tedesco