


Welche Risiken sind mit dem DTI-Schlüsselprojekts «Schengen/Dublin Weiterentwicklung» (Programm PSW) verbunden und welche Ziele wurden bereits erreicht?

- Zweite EFK-Prüfung des Programms PSW
- Verzögerungen der EU beeinflussen Programmplanung



- Einführung IT-Anwendungen zur Sicherung der EU-Aussengrenzen bis 2027
- Programm erfüllt hohe EU-Anforderungen zur Verfügbarkeit der Informationssysteme erst konzeptionell

- Die EFK empfiehlt, ein gesamtheitliches BCM aufzubauen