


Quelles sont les risques liés au projet informatique clé « Poursuite des développements Schengen / Dublin » (Programme PSW) et les objectifs déjà atteints dans ce cadre ?



- Deuxième audit du programme PSW
- Les retards de l'UE influencent la planification du programme
- Le CDF recommande de mettre en place un BCM global



- Introduction d'applications informatiques pour la sécurisation des frontières extérieures de l'UE d'ici 2027
- Le programme ne répond que conceptuellement aux exigences élevées de l'UE en matière de disponibilité des systèmes d'information.

23262

