



## **EFK-Prüfung 23622 zu ASALfutur – Stellungnahme von SECO-TC zur aktuellen Situation per Anfang April 2024 im geprüften Bereich**

Die im Prüfbericht der Eidg. Finanzkontrolle festgehaltenen Empfehlungen zur Projekt-optimierung sind vom Leistungsbereich SECO-TC und der Projektleitung konsequent aufgenommen und bereits umgesetzt worden bzw. befinden sich noch in der Umsetzung.

### Bereits umgesetzt:

- Zusätzlich zu den monatlichen Projektstatusberichten wurde für den Projektauftraggeber eine Cockpit-View auf aktuelle Statusinformationen des neu eingeführten Projekt- und Portfoliomanagement-Tools «PQFORCE» entwickelt, die vom Projektauftraggeber am 4. Dezember 2023 abgenommen wurde.
- Die Vollzugsstellen werden auf allen Ebenen noch stärker ins Projekt eingebunden. Zwei Delegierte der Arbeitslosenkassen sowie eine Delegierte der kantonalen Amtsstellen unterstützen das Projekt fachlich und kommunikativ. Sie stellen eine einheitliche, abgestimmte Position aller Vollzugsstellen sicher. Zudem sind nun sämtliche Ressorts der Ausgleichsstelle ins Projekt eingebunden.
- Die Gremien wurden bereinigt, ihre Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten schriftlich festgehalten und kommuniziert:
  - Projektausschuss – Unterstützung Projektauftraggeber in Projektsteuerung;
  - Fachausschuss – Unterstützung Projektleitung durch Beurteilung von Ergebnissen;
  - digiFIT Roundtables – Unterstützung im organisatorischen Veränderungsmanagement für Einführung und Nutzung der Ziellösung von ASALfutur in den Stammorganisationen SECO-TC und Vollzugsstellen.

### In Umsetzung:

- Weiterentwicklung des bestehenden Portfoliomanagements auf Ebene SECO-TC (ausserhalb von ASALfutur), um die notwendigen Ressourcen für Betrieb und Projekte in einer Gesamtübersicht vollständig zu steuern und direkte Abhängigkeiten zwischen ASALfutur und weiteren laufenden oder geplanten Projekten und bestehenden Systemen aufzuzeigen.
- Das Projektsetup wurde optimiert: Die Projektleitung fokussiert sich auf die Führung des Projekts. Die Teilprojektleitenden erhalten dadurch mehr Ergebnisverantwortung für ihre Bereiche. Die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Schlüsselfunktionen im Projekt sind in aktualisierten Pflichtenheften (nach HERMES) festgehalten und werden mit den Betroffenen bis Mai 2024 abgestimmt.
- Für eine umfassende IT-Sicherheitsprüfung von ASAL 2.0 läuft aktuell die Beschaffung eines geeigneten Anbieters, mit dem Ziel einer Beauftragung im April/Mai 2024.
- Unterstützung des Projektauftraggebers sowie ein Projekt-Review durch Gartner.
- Unterstützung des Projekts durch die Staatssekretärin Helene Budliger Artieda und die von ihr eingesetzte Begleitgruppe unter der Leitung der Stabschefin Maryline Basset.

Das SECO und die Projektleitung von ASALfutur setzen alles daran, das Schlüsselprojekt des Bundes zur Erneuerung des Systems zur Abwicklung und Auszahlung der Leistungen der Arbeitslosenversicherung (ALV) zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.