

# Le réseau de communication de crise est-il prêt à temps ?



## Constats

- Les retards et les dépassements de coûts doivent être communiqués de manière transparente.
- La planification doit être revue en ce qui concerne le contenu, les délais et les coûts.



- Les instruments de conduite et de pilotage doivent être améliorés.
- Les interdépendances doivent être traitées activement.



## Coûts

133,9 millions de CHF.