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Nachprüfung des Projekts Autobahn A9 
Bundesamt für Strassen 

Das Wesentliche in Kürze 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) führte 2016 eine Projektprüfung der Autobahn A9 
im Wallis durch1. Sie stellte dabei einige Schwachpunkte fest und richtete in ihrem Bericht 
insgesamt vier Empfehlungen an das Bundesamt für Strassen (ASTRA). Verantwortlich für 
deren Umsetzung ist das Amt für Nationalstrassenbau (ANSB) des Kantons Wallis. 

Mit der Nachprüfung beim Projekt Autobahn A9 2018 will die EFK den Stand der Empfeh-
lungsumsetzung beim ANSB überprüfen. Die Prüfung zeigte gute Ergebnisse.  

Die Empfehlungen aus dem Jahr 2016 sind umgesetzt 

Das ANSB hat zusammen mit einem externen Berater ein ausgedehntes Massnahmenpa-
ket zur Umsetzung der Empfehlungen der EFK mit insgesamt 20 Massnahmen erarbeitet. 
Das Massnahmenpaket deckt nicht nur die Empfehlungen ab, sondern berücksichtigt 
auch weitere Beurteilungen aus dem Bericht. Die Neuerungen geniessen beim Amt eine 
hohe Akzeptanz und werden bei den involvierten Personen grundsätzlich als sinnvolle 
Verbesserung wahrgenommen. 

Mit den bereits umgesetzten Massnahmen ist das ANSB heute organisatorisch und füh-
rungsmässig klar besser aufgestellt als noch vor zwei Jahren. Diese Basis erscheint im Hin-
blick auf die zukünftigen projektbedingten Herausforderungen belastbar. Allerdings muss 
sich vieles in der konkreten Anwendung bzw. in der Praxis noch bewähren, was allenfalls zu 
punktuellen Nachjustierungen bei den umgesetzten Massnahmen führen könnte. Insge-
samt wurde viel erreicht. 

Als wichtigste noch offene Pendenz aus dem Massnahmenpaket sieht die EFK die Suche 
und Anstellung des technischen Stellvertreters des Amtschefs. Bis diese Pendenz umgesetzt 
ist, soll nach Auffassung der EFK die externe Unterstützung zugunsten des ANSB wie vorge-
sehen weitergeführt werden. 

Das ASTRA ist verantwortlich für die Überwachung der Empfehlungsumsetzung. Das Bun-
desamt nimmt diese Aufgabe in gebührendem Mass wahr und stellt so die terminliche und 
inhaltliche Umsetzung des Massnahmenpakets beim ANSB sicher. 

                                                                 
1 Der Prüfbericht PA 16350 ist auf der Webseite der EFK abrufbar (www.efk.admin.ch). 


