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Prifung des IKT-Schliisselprojekts ASALfutur - Stellungnahme zum aktuellen Stand

Im 1. Quartal 2019 wurde das Projekt ASALfutur durch die EFK gepruft. Die Prifung betraf
nur das Projekt — der Bericht und die Empfehlungen adressieren aber auch andere Bereiche.

Die EFK empfiehlt wiederholt ein streng sequentielles Vorgehen, indem zuerst gesetzliche
Grundlagen Uberarbeitet und basierend darauf die ALV-Strategie entwickelt werden soll.
Danach sollen eine Geschéftsarchitektur, eine IT-Zielarchitektur, ein strategischer Mass-
nahmenplan und ein Projektportfolio abgeleitet werden. Diese seien durch die Aufsichts-
kommission zu genehmigen. Die ALV unterstutzt dieses Vorgehen grundsétzlich — in der
Projektpraxis muss jedoch dieses theoretische Modellvorgehen an die konkreten Herausfor-
derungen, Bedurfnisse und Méglichkeiten angepasst werden.

Strategisch hat TC den Auftrag, jederzeit zuverlassige, richtige und punktliche Auszahlungen
an die Versicherten sicherzustellen. So liegt der Fokus des Projekts auf der Ablésung des
30-jahrigen Auszahlungssystems, dessen Wartung durch den Lieferanten nur noch bis Ende
2022 garantiert ist. Das gewahlte Vorgehen und der bewusst eingeschrankte Projektumfang
stellen sicher, dass der gesetzliche Auftrag, die technischen Sachzwinge und die skizzierten
Idealvorstellungen der EFK betreffend die Vorgehensweise berticksichtigt werden.

Stellungnahme zur Empfehlung 1 (Abstimmung der Stammdatenverwaltung mit den Pro-
grammen Superb23 und DaziT): Die Ubergeordnete Konsolidierung der Stammdaten auf
Stufe offentliche Arbeitsvermittiung und Arbeitslosenversicherung wird ab 2020 in einem
separaten Projekt angegangen. In diesem ist auch die Abstimmung mit den erwéahnten
Programmen geplant. -

Stellungnahme zur Empfehlung 2 (Erstellung einer Gesamt-Detailprojektplanung): Die Erar-
beitung einer soichen Planung war von Beginn an im Sommer 2019 (nach Abschluss der
Detailspezifikation) geplant. Die Planung liegt seit Juli 2019 vor.
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