

# Verifica successiva del progetto riguardante l'autostrada A9

## Ufficio federale delle strade

### L'essenziale in breve

---

Nel 2016 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha eseguito una verifica del progetto<sup>1</sup> riguardante l'autostrada A9 nel Vallese, riscontrando alcuni punti deboli. Nel suo rapporto ha pertanto formulato quattro raccomandazioni rivolte all'attenzione dell'Ufficio federale delle strade (USTRA). L'Ufficio per la costruzione delle strade nazionali (Office de construction des routes nationales, OCRN) del Cantone del Vallese è l'ente incaricato di attuare il progetto.

Con la verifica successiva del progetto riguardante l'autostrada A9 di 2018, il CDF intende controllare presso l'OCRN lo stato di attuazione delle raccomandazioni. La verifica ha riportato un esito positivo.

#### **Le raccomandazioni del 2016 sono state attuate**

In collaborazione con un consulente esterno, l'OCRN ha ideato un ampio pacchetto composto da 20 misure per attuare le raccomandazioni del CDF. Questo pacchetto di misure non si limita solo a rispettare le raccomandazioni formulate, ma tiene anche conto di altre valutazioni emerse dal rapporto di verifica. Le novità introdotte godono di un ampio consenso presso l'OCRN. Generalmente le persone coinvolte giudicano i cambiamenti apportati come miglioramenti utili.

Grazie alle misure attuate finora, l'organizzazione e la gestione dell'OCRN sono chiaramente migliorate rispetto a due anni fa. Questa base solida permetterà di far fronte alle sfide future legate al progetto. Tuttavia, molti provvedimenti devono ancora dimostrare la loro efficacia nella prassi. Di conseguenza sono ancora possibili modifiche mirate delle misure adottate. Nel complesso sono stati fatti molti progressi.

Secondo il CDF, nell'ambito del pacchetto di misure, la questione irrisolta più importante è tuttora la ricerca e l'assunzione del sostituto tecnico del direttore d'Ufficio. Il CDF ritiene pertanto che finché tale pendenza non sarà regolata, l'OCRN debba continuare ad avvalersi dell'aiuto esterno.

L'USTRA è responsabile del controllo per l'attuazione delle raccomandazioni. In tal modo assicura che l'OCRN rispetti i contenuti e lo scadenario del pacchetto di misure.

**Testo originale in tedesco**

---

<sup>1</sup> Il rapporto di verifica PA 16350 è disponibile sul sito Internet del CDF ([www.cdf.admin.ch](http://www.cdf.admin.ch)).