

# Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations essentielles : gare de Berne

## Société Regionalverkehr Bern-Solothurn AG

### L'essentiel en bref

---

Dans le cadre du programme Avenir de la gare de Berne, la société Regionalverkehr Bern-Solothurn AG (RBS) construit à l'horizon 2029 une nouvelle gare RBS sous les voies de la gare des Chemins de fer fédéraux suisses. Le crédit cadre prévu à cet effet s'élève à 731 millions de francs. En 2021, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a mené un audit de construction de la gare de Berne auprès de RBS<sup>2</sup>, qui se focalisait sur la conduite et le pilotage du projet, et formulé six recommandations. L'audit de suivi porte sur la mise en œuvre de ces dernières.

Les six recommandations ont été mises en œuvre.

#### Transparence renforcée et risques réduits

La révision de l'estimation du coût final du projet a contribué à renforcer la transparence de celui-ci. La direction du projet a revu la répartition des compétences et des tâches, a consigné les suppléances dans le manuel de projet également et applique systématiquement le principe du double contrôle. Ces mesures permettent de réduire encore les risques d'erreur et de fraude. Les manuels relatifs au projet ont été actualisés et complétés, rendant les tâches, les rôles et les compétences de chacun plus clairs et assurant une application uniforme des normes.

**Texte original en allemand**

---

<sup>2</sup> Le rapport d'audit PA 21422 est disponible sur le site Internet du CDF.