

Verifica successiva concernente l'attuazione di raccomandazioni importanti: stazione di Berna

Traffico regionale Berna-Soletta

L'essenziale in breve

Entro il 2029, sotto i binari delle Ferrovie federali svizzere l'azienda RBS realizzerà la nuova stazione sotterranea come parte del piano globale «Zukunft Bahnhof Bern». Il credito quadro per la stazione RBS ammonta a 731 milioni di franchi. Già nel 2021 il Controllo federale delle finanze (CDF) aveva condotto presso RBS una verifica della costruzione della stazione di Berna³, che si è concentrata sulla gestione e sulla direzione del progetto da parte della RBS, formulando al riguardo sei raccomandazioni. Nel quadro della verifica successiva, il CDF ha esaminato l'attuazione delle summenzionate raccomandazioni.

Tutte le sei raccomandazioni sono state attuate.

Maggiore trasparenza e riduzione dei rischi

La trasparenza del progetto è stata migliorata anche grazie all'adeguamento della previsione dei costi finali. La direzione del progetto ha riesaminato la ripartizione delle competenze e dei compiti, ha documentato le sostituzioni anche nel manuale del progetto e ha attuato un'applicazione continua del principio del doppio controllo. Ciò ha consentito di ridurre ulteriormente potenziali rischi come la possibilità di subire frodi o effettuare errori. Per il progetto, i manuali principali sono stati aggiornati e ampliati dal punto di vista dei contenuti. In tal modo è stato possibile migliorare la comprensione dei compiti, dei ruoli e delle competenze, come pure l'applicazione uniforme degli standard.

Testo originale in tedesco

³ Il rapporto di verifica (n. 21422) è disponibile sul sito Internet del CDF.