


Audit du projet TNI clé Réseau de conduite Suisse – État-major de l'armée



- **Lancement du projet en 2005**, les coûts totaux prévus jusqu'en 2028 sont **d'environ 1 milliard de francs**
- Le réseau doit répondre **aux exigences croissantes des utilisatrices et utilisateurs et évoluer au rythme des développements technologiques**
- L'audit a montré que **de nombreux projets TIC du Groupement Défense dépendent du projet**
- **L'environnement est en constante évolution**, ce qui influence le projet
- **Des adaptations** concernant l'organisation et l'étendue du projet **sont nécessaires**

22122